


事業促進PPP業務

事務所名	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
①大野油坂道路他												
②大阪湾岸道路西伸部												
③淀川左岸線延伸部												
④すさみ串本道路他												
串本太地道路												
⑤米原バイパス他												
⑥名塩道路他												
⑦京奈和自動車道												
⑧電線共同溝												
⑨電線共同溝												
相生有年道路												
⑩加古川改修他												
⑪東播海岸												
⑫由良川改修												

事業監理業務

事務所名	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
第二京阪道路												
⑬清滝生駒道路												
⑭冠山峠道路他												
⑮栗東水口道路他												
第二外環状道路												
⑯寺田拡幅道路他												
名塩道路他												
⑰相生有年道路他												
大和北・大和御所道路												
京奈和自動車道他												
⑱有田海南・冷水拡幅道路												
⑲新宮紀宝道路他												
丹波綾部道路												
⑳西舞鶴道路他												
由良川改修												
㉑北近畿豊岡自動車道他												
円山川土砂管理												
㉒円山川改修												
㉓足羽川ダム												
天ヶ瀬ダム再開発												
㉔熊野川他												
㉕淀川改修他												



令和5年度の受託業務

- 事業促進 PPP業務**
- 道路事業：①大野油坂道路(福井) ②大阪湾岸道路(浪速) ③淀川左岸線(浪速) ④すさみ串本道路他(紀南) ⑤米原バイパス他(滋賀) ⑥名塩道路他(兵庫) ⑦京奈和自動車道(奈良) ⑧電線共同溝(大阪) ⑨電線共同溝(京都)
- 河川・海岸事業：⑩加古川改修他(姫路) ⑪東播海岸(姫路) ⑫由良川改修(福知山)
- 事業監理業務**
- 道路事業：⑬清滝生駒道路他(浪速) ⑭冠山峠道路他(福井) ⑮栗東水口道路他(滋賀) ⑯寺田拡幅他(京都) ⑰相生有年道路他(姫路) ⑱有田海南道路他(和歌山) ⑲新宮紀宝道路他(紀南) ⑳西舞鶴道路他(福知山) ㉑北近畿豊岡自動車道(豊岡)
- 河川・ダム事業：㉒円山川改修(豊岡) ㉓足羽川ダム(足羽川ダム) ㉔熊野川他(紀南) ㉕淀川改修他(淀川)

円滑な事業促進をマネジメント
事業促進PPP業務

Public Private Partnership 官民連携

事業監理業務

事業化後・工事着手後の業務を進める上で
解決すべき課題がたくさんあります。
長年の経験で培った確かな技術と知識で
円滑な事業促進を支援します。



大野油坂道路 大野IC

事業促進 PPP 業務

事業促進PPP業務は、測量・調査・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関との協議・調整、事業監理等を官と民間チーム(近畿建設協会)がパートナーを組み、官民双方の知識・経験を融合しマネジメント業務を行うことで、道路改築・河川改修等の事業を円滑に推進します。

※PPP…Public Private Partnership

- 期待される効果
- 官民の技術力の連携による円滑な事業の推進
 - 立場の違う技術者が連携して事業に取り組むことによる双方の技術力向上
 - 事業監理業務による綿密な工程管理、合理的な施工




設計業務の指導・調整

業務内容

- 地元への説明
- 関係機関との協議
公安委員会、河川、鉄道等
- 測量・調査・設計業務等の指導・調整
- 事業監理
 - 事業全体工程の進捗管理・見直し
 - 用地取得状況の進捗管理
 - 支障物件移設、交差点・河川等の関係機関協議の進捗管理
 - 事業全体の土量配分計画の提案・見直し
 - 工程短縮及びコスト削減の提案等

業務体制案



事業監理業務

事業監理業務は、地元及び関係機関との協議、用地取得や工事の進捗状況等の進捗管理の他、課題・問題点の特定・改善案の検討等、大規模事業のプロジェクトマネジメントを行うことで、道路改築・河川改修・ダム建設の事業を円滑に推進します。



161号 小松拡幅

- 期待される効果
- 業務負担の急増に対応する発注者側の体制の補完
 - 用地・工事等の各種進捗管理の強化
 - 供用遅延に繋がる問題・課題の早期発見・早期解決

業務内容

- 事業全体工程の進捗管理・見直し
- 用地取得状況の進捗管理
- 支障物件移設、交差点・河川等の関係機関協議の進捗管理
- 事業全体の土量配分計画の提案・見直し
- 工程短縮及びコスト削減の提案等

実施体制例

